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Suivi de la truite lacustre  ×   

Evaluation de l'état de 9 petits cours d'eau  × 

Autres suivis   ×  

Suivi des zones humides (Rhoméo)    × 

Suivi de la cistude d'Europe au lac du Bourget  × × × 

× Terminée × En cours × Programmée en 2015-17 × Reportée  

2.11.2 Points positifs 

On notera comme principaux points encourageants : 

▪ Les suivis « écologique du lac » et « des apports », conduits annuellement, 

et ayant permis d’alimenter l’observatoire de l’écologie, 

▪ Le suivi de l’état des rivières, fait en 2012 (valorisé dans l’observatoire de 

l’écologie 2013) et programmé en 2016, 

▪ Le suivi de la truite lacustre fait en 2012 et programmée en 2015, 

▪ Le lancement du suivi Rhoméo, initié en 2014 avec notamment le suivi des 

travaux de la restauration du marais de la Prairie (La Thuile). 

2.11.3 Difficultés rencontrées  

Plusieurs suivis n’ont pas été mis en œuvre : 

▪ Le suivi des toxiques (CISALB) n’a pas été mis en œuvre sur l’eau et les 

sédiments mais uniquement sur les poissons ; ces analyses ont été 

réalisées dans le cadre d’opérations ne nécessitant pas de financement du 

Contrat, 

▪ Le suivi de la végétation lacustre (Cen Savoie) a été reporté pour des 

questions de méthodes, 

▪ Pour des raisons budgétaires :  

- le suivi des actions de restauration de rivières ne peut être engagé qu’à 

partir de 2015, 

- Le suivi de l’état des 9 « très petits cours d'eau" visé dans le SDAGE est 

abandonné.  

2.11.4 Programmation 2015-17 

La seconde partie du Contrat prévoit les actions suivantes : 

▪ 3 années de suivis de l’écologie du lac (132,5 K€ - CISALB), 

▪ 3 années de suivis des apports au lac (75 K€ - CISALB), 

▪ 1 année de suivi de l’état des rivières (60 K€ - CISALB), 

▪ 3 années de suivis Rhoméo (65 K€ - Cen Savoie), 

▪ 1 année de suivi de la truite lacustre (20 K€ - FSPPMA), 

▪ 1 année de suivi de l’avifaune (10 K€ - LPO), sous réserve d’accord de 

l’agence de l’eau. 
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2.11.5 Bilan financier 

La programmation du Contrat prévoyait un montant prévisionnel global de 

949 K€ sachant que : 

▪ A mi-parcours, le montant global engagé est de 383 K€,  

▪ Avec la programmation 2015-17, actée par le Comité de bassin versant, le 

montant global sera porté à 746 K€. 

Le tableau suivant synthétise le bilan financier : 

Opération 

Montant 

inscrit au 

Contrat 

Montant 

des actions 

engagées 

2012-14 

Montant des 

actions de la 

programmation 

2015-17 

Suivi écologique du lac  330 K€ 170,5 K€ 132,5 K€ 

Suivi des toxiques 30 K€   

Suivi de la végétation aquatique  21,4 K€   

Suivi des apports au lac 192 K€ 85,2 75 K€ 

Suivi de l'état des rivières 200 K€ 60,7 K€ 60 K€ 

Suivi des actions de restauration  40 K€   

Suivi de la truite lacustre 70 K€ 26 K€ 20 K€ 

Etat de 9 "petits cours d'eau » 6 K€   

Autres suivis 60 K€ 14 K€  

Suivi des zones humides (190 K€)1 26,6 K€ 65 K€ 

Suivi de la cistude d'Europe (137 K€)1   

Suivi avifaune LPO (non inscrite)   10 K€ 

TOTAL 949 K€ 746 K€ 

1 : actions non comptabilisées dans le montant total car inscrites en priorité 2 

 

Les actions sont consignées dans le volet C3 du Contrat. 

2.12.1 Etat d’avancement 

Le Contrat prévoyait le financement de 5 chargés de mission (CM)  au sein de 

la structure porteuse (CISALB) sur toute la durée de la démarche : 

 

Opération 
Réalisation 

2011 2012 2013 2014 

CM Animation et pilotage du Contrat 

H
o
rs

 c
o
n
tr

a
t × × × 

CM Eau, déchets et effluents × × × 

CM Milieux aquatiques et pêche × × × 

CM Sensibilisation et communication × × × 

CM Eau et aménagement du territoire × × × 

× Terminée × En cours × Programmée en 2015-17 × Reportée  
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2.12.2 Programmation 2015-17 

Les frais de fonctionnement relatifs aux 5 postes sont programmés pour les 

années 2015, 2016 et 2017. 

Sur cette période, les chargés de missions auront des missions spécifiques 

déjà pré-identifiées : 

▪ CM Animation et pilotage du Contrat : 

- Le projet de baisse du niveau du lac, 

- Le co-pilotage du Plan de gestion du lac, 

- La création de 4 ha de zones humides dans le cadre de la réhabilitation 

d’une ancienne décharge (vallon des cavettes), 

- La compétence Gemapi, 

- La rédaction d’un 3ème PAPI, intégrant les projets de restauration 

écologique, 

- La participation au bilan du Contrat 2011-17, 

- L’élaboration d’une nouvelle procédure contractuelle au-delà de 2017. 

▪ CM Eau, déchets et effluents : 

- La rédaction d’une 3ème opération collective, 

- L’animation du PGRE. 

▪ CM Milieux aquatiques et pêche : 

- Le suivi de chantier de la Leysse, 

- Le co-pilotage des PAFZH de Chambéry métropole et de la CALB, 

- La rédaction d’un PAFZH sur l’Albanais, 

- La compétence Gemapi 

- La réactualisation du suivi écologique  

▪ CM Sensibilisation et communication : 

- La conception et la mise en œuvre des outils et démarches de 

sensibilisation destinés aux scolaires et au grand public sur le parcours 

« cycle de l’eau » de l’UDEP de Chambéry, 

- La conception des cheminements pédagogiques sur le puits des îles et la 

source de St-Saturnin (eau potable) et la déclinaison en outils et 

démarches sensibilisation, 

- Assistance auprès de Savoie Hexapôle sur le cheminement récréatif du 

Tillet, 

- Evolution des outils de communication du Contrat en fonction des 

évolutions statutaires (Gemapi)  

- Participation aux stratégies de communication du Plan de gestion du lac. 

- Assistance auprès de la CALB sur le cheminement pédagogique des 

UDEP d’Aix et/ou du Bourget-du-Lac (projet non confirmé à ce jour). 

▪ CM Eau et aménagement du territoire : 

- La conception et la mise en œuvre effective des actions du Plan de 

gestion du lac. 

  



44/57 Bilan à mi-parcours du Contrat de lac du Bourget (mars 2015) 

2.12.3 Bilan financier 

Le Contrat prévoyait un montant prévisionnel de 2 071 K€ sachant que : 

▪ A mi-parcours, le montant global engagé est de 1 044 K€,  

▪ Avec la programmation 2015-17, le montant sera porté à 2 135 K€. 

Opération 

Montant 

inscrit au 

Contrat 

Montant 

des actions 

engagées 

2012-14 

Montant des 

actions de la 

programmation 

2015-17 

CM Animation et pilotage du 

Contrat 468 K€ 286,5 K€ 289 K€ 

CM Eau, déchets et effluents 390 K€ 193 K€ 220 K€ 

CM Milieux aquatiques et pêche 390 K€ 208,5 K€ 209 K€ 

CM Sensibilisation + 

communication 390 K€ 203 K€ 222 K€ 

CM Eau et aménagement 

territoire 363 K€ 176 K€ 148 K€ 

Etude Bilan du Contrat 70 K€  70 K€ 

TOTAL 2 071 K€ 2 135 K€ 
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3 BILAN FINANCIER ET TAUX DE 

REALISATION 

 

Les montants prévisionnels du Contrat étaient les suivants : 

 

 

Rivière (B1a) E1 24 450 6 280 6 594 1 058 4 387 5 986

Industrie (A3) E2 2 800 1 400 1 400

Pluvial (A4) E2 485 242 242

Assainissement (A1) E3 37 374 26 733 6 823 2 579

Agriculture (A2) E3 270 54 10

Littoral (B1c) E4 2 445 489 1 134 393 382 45

Pesticides (A5) E5 648 161 339 111

Ressource en eau (D) E6 5 953 4 135 1 688 122

Zones humides (B1b) E7 2 710 769 935 406 361 237

Plan de gestion du lac (E2) E8

Comm et sensibilisation (C1) E10 2 434 579 879 264 286 395

Suivi environnemental (C2) 949 190 474 151 134

Animation du Contrat (C3) 2 071 513 996 550 10

82 589 41 545 21 514 5 401 5 793 5 986 677

EnjeuxThèmes (volet)
Budget 

(K€)
MO AERM REG DEP ETAT Autre
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3.2.1 Bilan financier à mi-parcours 

A mi-parcours, le montant engagé est de 38 535 K€, avec le plan de 

financement suivant : 

 

 
  

Rivière (B1a) E1 9 738 3 883 3 323 478 455 1 550

Industrie (A3) E2 2 300 930 1 370

Pluvial (A4) E2 20 10 10

Assainissement (A1) E3 14 521 10 123 3 099 1 299

Agriculture (A2) E3 137 57 64 16

Littoral (B1c) E4 2 160 861 859 322 54 64

Pesticides (A5) E5 658 185 404 65 4

Ressource en eau (D) E6 4 908 2 912 1 914 7 75

Zones humides (B1b) E7 1 062 267 471 142 148 34

Plan de gestion du lac (E2) E8 5 3 3

Comm et sensibilisation (C1) E10 1 599 504 431 127 140 395

Suivi environnemental (C2) 383 78 191 63 58

Animation du Contrat (C3) 1 045 269 508 263 5

38 535 20 080 12 647 1 402 2 293 1 550 519

Thèmes (volet) Enjeux
Budget 

(K€)
MO AERM REG DEP ETAT Autre
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3.2.2 Taux de réalisation à mi-parcours 

Si l’on compare les montants engagés avec ceux inscrits au contrat, on 

obtient les taux de réalisation suivants en matière de consommation 

budgétaire : 

 

3.2.3 L’enveloppe de la Région sur les 4 premières années 

Les actions des volets B1a, B1b, B1c, C1 et C2 du Contrat sont éligibles aux 

aides de la Région Rhône-Alpes, dans la limite d’un plafond de 2 160 K€. 

Cette enveloppe doit être consommée selon les principes suivants : 

▪ Une première enveloppe 1 500 K€ a été répartie pour les 4 premières 

années du Contrat (2012, 2013, 2014 et 2015) : 

- 1 190 K€ sur les volets B1a, B1b et B1c, 

- 310 K€ sur les volets C1 et C2 

▪ Les aides non consommées lors de ces 4 premières années sont perdues, 

▪ Le solde de l’enveloppe doit être engagé sur les deux dernières années 

(2016 et 2017). 

Les actions du volet C3 (5 postes de chargés de mission) sont financées sur 

une ligne à part entière (540 K€ de subvention sur 6 ans). 

Le tableau suivant expose les montants éligibles de travaux (lignes sombres) 

et les subventions de la Région (lignes claires) sur la période 2011-14 et avec 

la programmation 2015. On note que : 

▪ Sur l’enveloppe de 1 190 K€ pré-affectée sur les volets B1a, B1b et B1c, 

1 400 K€ sont mobilisés (846 + 208 + 347), 

▪ Sur l’enveloppe de 310 K€ pré-affectée sur les volets C1 et C2, 316 K€ 

sont mobilisés (175 + 141), 

Rivière (B1a) E1

Industrie (A3) E2

Pluvial (A4) E2

Assainissement (A1) E3

Agriculture (A2) E3

Littoral (B1c) E4

Pesticides (A5) E5

Ressource en eau (D) E6

Zones humides (B1b) E7

Plan de gestion du lac (E2) E8

Comm et sensibilisation (C1) E10

Suivi environnemental (C2)

Animation du Contrat (C3) 1 045

Taux de 

réalisation

40%

82%

4%

39%

51%

88%

102%

82%

39%

66%

40%

50%

2 434

949

2 071

Budget à mi-

parcours (K€)

9 738

2 300

20

14 521

137

2 160

658

4 908

1 062

5

1 599

383

2 445

648

5 953

2 710

0

24 450

2 800

485

37 374

270

Thèmes (volet) Enjeux

Budget 

prévisionnel 

(K€)
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▪ Enfin, sur l’enveloppe de 540 K€ allouée sur les 6 ans du volet C3, 350 K€ 

sont mobilisés sur les 4 premières années du contrat. 

▪  

 

Le Comité de bassin versant du 10 décembre 2014 a validé la programmation 

des actions pour l’année 2015 ainsi que la pré-programmation des actions 

pour les années 2016 et 2017. Ces programmes ont été élaborés à partir de 

plusieurs critères : 

▪ L’éligibilité des opérations au financement des partenaires, 

▪ La capacité financière des maîtres d’ouvrage, 

▪ La faisabilité technique (foncier, point de blocage), 

▪ La volonté politique au regard de la capacité financière, de la faisabilité 

technique et du respect de l’équilibre territorial. 

3.3.1 Le budget global sur les 6 ans du Contrat 

Le tableau suivant présente le plan de financement des actions 2015-17, 

conformément à la description faite dans le chapitre 2. Ce tableau prend en 

compte les hypothèses de financement suivantes de l’Agence de l’eau : 

▪ 20% de 10 000 K€ sur la tranche T2 de la Leysse (volet B1a), 

▪ 30% de 30 000 K€ sur les bassins de stockage – restitution des deux 

agglomérations (volet A1), 

▪ 50 % de 4 192 K€ sur les actions relatives à la gestion de la ressource en 

eau (volet D). 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 somme

324 2 446 650 10 292 13 711

19 371 88 368 846

256 198 455 229 1 138

48 30 58 72 208

57 67 1 998 100 2 222

10 11 301 25 347

15 210 164 300 158 848

5 31 29 63 47 175

167 102 114 261 644

30 16 17 78 141

329 369 347 1 045

90 89 85 87 350

Budget annuel des opérations et des subventions de la Région
Thème (volet)

Animation du 

Contrat (C3)

Zones humides 

(B1b)

Littoral (B1c)

Comm et 

sensibilisation (C1)

Suivi 

environnemental 

(C2)

Rivières (B1a)
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Si l’on sort de ce tableau les 30 000 K€ relatifs aux des bassins de stockage – 

restitution des deux agglomérations, on obtient les plans de financement 

suivants : 

Rivière (B1a) E1 11 199 4 218 2 390 485 31 4 075

Industrie (A3) E2 6 600 3 900 2 700

Pluvial (A4) E2

Assainissement (A1) E3 39 400 27 580 11 820

Agriculture (A2) E3

Littoral (B1c) E4 366 78 117 79 33 60

Pesticides (A5) E5

Ressource en eau (D) E6 4 192 2 096 2 096

Zones humides (B1b) E7 698 157 227 235 78

Plan de gestion du lac (E2) E8 15 8 8

Comm et sensibilisation (C1) E10 465 130 195 139

Suivi environnemental (C2) 363 73 181 93 15

Animation du Contrat (C3) 1 090 334 495 261

64 386 38 572 20 229 1 293 79 4 075 138

Budget 

(K€)
AutreREGMO AERM DEP ETATThèmes (volet) Enjeux
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Le montant global du Contrat serait alors de 73 000 K€, réparti ainsi : 

▪ 38 535 K€ sur 2012-14, 

▪ 34 386 K€ sur 2015-17. 

3.3.2 Le taux de réalisation global sur les 6 ans du Contrat 

Avec ce prévisionnel de 73 000 K€, le taux de réalisation moyen serait de 

88 %. Le tableau suivant donne le taux de réalisation pour chacun des volets. 

 

Rivière (B1a) E1 11 199 4 218 2 390 485 31 4 075

Industrie (A3) E2 6 600 3 900 2 700

Pluvial (A4) E2

Assainissement (A1) E3 9 400 6 580 2 820

Agriculture (A2) E3

Littoral (B1c) E4 366 78 117 79 33 60

Pesticides (A5) E5

Ressource en eau (D) E6 4 192 2 096 2 096

Zones humides (B1b) E7 698 157 227 235 78

Plan de gestion du lac (E2) E8 15 8 8

Comm et sensibilisation (C1) E10 465 130 195 139

Suivi environnemental (C2) 363 73 181 93 15

Animation du Contrat (C3) 1 090 334 495 261

34 386 17 572 11 229 1 293 79 4 075 138

Budget 

(K€)
AutreREGMO AERM DEP ETATThèmes (volet) Enjeux

Rivière (B1a) E1

Industrie (A3) E2

Pluvial (A4) E2

Assainissement (A1) E3

Agriculture (A2) E3

Littoral (B1c) E4

Pesticides (A5) E5

Ressource en eau (D) E6

Zones humides (B1b) E7

Plan de gestion du lac (E2) E8

Comm et sensibilisation (C1) E10

Suivi environnemental (C2)

Animation du Contrat (C3) 2 071 2 135 103%

2 434 2 063 85%

949 746 79%

2 710 1 759 65%

0 20

648 658 102%

5 953 9 100 153%

270 137 51%

2 445 2 526 103%

485 20 4%

37 374 23 921 64%

24 450 20 936 86%

2 800 8 900 318%

Thèmes (volet) Enjeux

Budget 

prévisionnel 

(K€)

Budget global 

(K€)

Taux de 

réalisation
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3.3.3 L’enveloppe de la Région sur les 6 ans du Contrat 

Le tableau suivant récapitule les montants éligibles de travaux (lignes 

sombres) et les subventions de la Région (lignes claires) sur les 4 premières 

années (2011-15) et sur les deux dernières années (2016-17). On constate 

que : 

▪ Sur l’enveloppe de 2 160 K€ affectée aux volets B, C1 et C2, 2 158 K€ 

seront mobilisés (1 735 + 423), 

▪ Sur l’enveloppe de 540 K€ affecté au volet C3, 524 K€ seront mobilisés. 

On constate que les enveloppes de financement de la Région seront 

entièrement mobilisées.  

 

423

524

1 735

Sous-totaux

175

644

141

1 045

350

Bilan des subventions de la Région

727

174

Engagé 2011-15

13 711

846

1 138

2 222

347

848

266

54

306

Littoral (B1c)

Comm et 

sensibilisation (C1)

Suivi 

environnemental 

(C2)

Thème (volet)

Rivières (B1a)

92

102

15

Prév 2016-17

907

117

469

164208

Animation du 

Contrat (C3)

Zones humides 

(B1b)



52/57 Bilan à mi-parcours du Contrat de lac du Bourget (mars 2015) 

4 LES JUSTIFICATIONS DU 

PROGRAMME 2015-17 

 

4.1.1 Les actions concernées dans les volets B et C 

Le tableau ci-dessous dresse la liste des actions inscrites au contrat, faisant 

l’objet d’un report au-delà de 2017 ou d’une suspension. 

THEME FICHE ACTION 
SITUATION  

(justification) 

Restauration de 
Rivière 

B1a-8 
Hyères pont d’Hyères – 
confluence Leysse 

REPORT 

Capacité d’autofinancement 
insuffisante 

B1a-9 
Leysse à l’aval de la 

parcelle Vicat (T3) 

B1a-11 
Leysse – seuils de La 

Madeleine 

B1a-12 Tillet en amont de l’A41 

B1a-15 
Leysse entre les 2 ponts 
de la RD1504 

B1a-17 
Deysse à Albens / St-

Girod (T2) 

REPORT 

Capacité d’autofinancement 
insuffisante 

B1a-19 Canal de Savières 

SUSPENS 

Projet à retravailler 
Autofinancement et maîtrise 
d’ouvrage à préciser 

Zones humides B1b-4 
Réhydratation du marais 
de Chautagne 

SUSPENS 

Projet au tribunal 

Sensibilisation 
et comm. 

C1-5 Film sur le lac du Bourget 

REPORT 

Capacité d’autofinancement 
insuffisante 

C1-7 Exposition sur les 
produits dangereux 

C1-14 Sentiers récréatifs de 
rivières restaurées 

Suivi 

environnemental 

C2-2 Suivi des toxiques dans le 
lac du Bourget 

REPORT 

Le suivi des poissons suffit 

C2-3 Suivi de la végétation 

aquatique lacustre 

SUSPENS 

Méthodologie à préciser 

C2-8 Evaluation de 9 petits 
cours d’eau du SDAGE 

REPORT 

Non prioritaire 
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4.1.2 Les actions concernées dans les volets A et D 

Le tableau ci-dessous récapitule les justifications de report ou de suspension 

d’opération. 

THEME FICHE ACTION 
SITUATION  

(justification) 

Assainissement 

 

A1-3 
Assainissement de St-Jean-
D’Arvey (Molliène, Plattet 

Métral haut) 

ABANDON 

Non réalisable 

A1-14 
Travaux d’amélioration de 

l’UDEP de St-Félix 

REPORT 

Etude non engagée 

A1-18 
Eaux parasites des réseaux de 
Chautagne 

REPORT 

Non prioritaire 

Agriculture 

A2-1 

Création d’ouvrage de 
stockage (fosse à lisiers) 

REPORT 

Capacité 
d’autofinancement 
insuffisante des 
agriculteurs 

Développement du 
compostage de fumier 

ABANDON 

Solution non adaptée 

A2-2 Plans de fumure 
ABANDON 

Procédure trop lourde 

Eaux pluviales A4-3 
Création d’une zone humide 
pour traiter les pollutions des 
ZAE de Bissy et Erier 

REPORT 

Capacité 
d’autofinancement 
insuffisante 

Pesticides en 
zones agricoles 

A5-3 

Mise en place d’un programme 

d’essai « enherbement » REPORT 

Non prioritaire 
Implantation de haies barrière 
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Le tableau suivant liste quelques opérations non inscrites au Contrat 2011-17 

mais ayant été validées à la programmation 2015-17 lors du Comité de bassin 

versant du 10 décembre 2014. 

THEME 

 

ACTION 

(maître d’ouvrage) 

JUSITIFCATIONS 

 

Restauration de 
Rivière 

Ruisseau de Belle-eau 

(Cen Savoie) 

173 K€ 

Fort intérêt pour la rivière et la zone 
humide connexe. 

Statut d’APPB. 

Reproduire ce qui a été fait sur le 
marais de la Prairie à la Thuile. 

Foncier en cours. 

Restauration du 

Sierroz dans la traversée 
de Grésy-sur-Aix 

(CALB) 

250 K€ 

Volonté de la CALB de travailler sur ce 

secteur en priorité. Le tronçon T3 
(suite de la tranche T2 réalisée en 
2014) est en instruction 
administrative sur un droit d’eau 
compliqué. 

Zones humides 

Axe de la Leysse dans 
le Pré Lombard 

(Cen Savoie ou Chambéry 
métropole) 

100 K€ 

Fort intérêt pour la rivière et la zone 
humide connexe. 

A terme permettre de prolonger le 
corridor écologique de la Leysse. 

Il s’agit surtout de maîtrise foncière. 

Littoral 

Etrépage des roselières 

(Cen Savoie) 

120 K€ 

Double objectif : régénérer les 
roselières et éradiquer la renouée du 
japon 

Suivi 
environnemental 

Etude de l’avifaune du 
lac du Bourget 

(LPO) 

15 K€ 

Disposer d’un indicateur « oiseau » 
pour évaluer la qualité du lac et 
notamment les roselières. 

Cahiers des charges en attente. 
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5 COHERENCE DU PROGRAMME 

2015-17 AVEC LE PDM 

 

Le programme d’actions du Contrat de bassin versant 2011-17 a été conçu en 

intégrant les objectifs et échéances du SDAGE 2010-2015. 

Sur notre bassin versant, 19 masses d’eau superficielles sont visées par 

des objectifs et des échéances affichés dans le SDAGE : 

▪ Le lac du Bourget ; 

▪ 10 rivières principales : Leysse amont, Leysse aval, Albanne, Hyères, Belle-

Eau, Tillet, Sierroz amont (Deysse comprise), Leysse aval, Grand Canal de 

Chautagne et canal de Savières ; 

▪ 9 petits cours d’eau : ruisseau de Drumettaz, Albenche, Mère, Nant 

Bruyant, Merderet, Monderesse, Albanne, Nant Petchi, Ternèze. 

Et 4 masses d’eau souterraines sont également concernées : 

▪ Alluvions de la plaine de Chambéry, 

▪ Alluvions du marais de Chautagne, 

▪ Calcaires et marnes du massif des Bauges, 

▪ Calcaires et marnes du massif de la Chartreuse. 

Les deux grilles PAC complétées (jointes en fin de rapport) permettent de 

constater que les actions du Contrat 2011-17 - tant celles déjà engagées que 

celles à venir - répondent de manière satisfaisante au programme de mesures 

(PDM) pour les eaux superficielles.  

Le SDAGE 2016-2021 (actuellement en consultation du public) propose un 

programme de mesures actualisé pour atteindre les objectifs de bon 

état sur les masses d’eau superficielles du bassin versant du lac du Bourget : 

 

Pression à 

traiter 

Code 

Mesures 

Mesures 

Altération de la 

continuité 

MIA0301 Aménager un ouvrage qui contraint la 

continuité écologique 

MIA0703 Mener d’autres actions diverses pour la 

biodiversité 

Altération de la 

morphologie 

MIA02002 Réaliser une opération classique de 

restauration d’un cours d’eau 

MIA0402 Mettre en œuvre des opérations d’entretien ou 

de restauration d’un plan d’eau 

Altération de 

l’hydrologie 

RES0801 Développer une gestion stratégique des 

ouvrages de mobilisation et de transfert d’eau 

Pollution 

diffuse par les 

nutriments 

AGR0801 Réduire les pollutions ponctuelles par les 

fertilisants au-delà de la directive Nitrates 
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Pollution 

diffuse par les 

pesticides 

AGR0303 Limiter les apports en pesticides agricoles et / 

ou utiliser des pratiques alternatives au 

traitement phytosanitaire 

AGR0802 Réduire les pollutions ponctuelles par les 

pesticides agricoles 

COL0201 Limiter les apports diffus ou ponctuels en 

pesticides non agricoles et/ou utiliser des 

pratiques alternatives 

Pollution 

ponctuelle par 

les nutriments 

ASS0201 Réaliser des travaux d’amélioration de la 

gestion et du traitement des eaux pluviales 

strictement 

ASS0401 Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans 

le cadre de la directive ERU (agglomération de 

toute taille) 

Pollution 

ponctuelle par 

les 

substances 

(hors pesticide) 

ASS0201 Réaliser des travaux d’amélioration de la 

gestion et du traitement des eaux pluviales 

strictement 

IND0201 créer et / ou aménager un dispositif de 

traitement des rejets industriels visant 

principalement à réduire les substances 

dangereuses (réduction quantifiée) 

Prélèvement RES0201 Mettre en place un dispositif d’économie d’eau 

dans le domaine de l’agriculture 

RES0303 Mettre en place les modalités de partage de la 

ressource en eau 

RES0701 Mettre en place une ressource de substitution 

Dans le cadre de la consultation du SDAGE 2016-2021, le CISALB a 

demandé à la DREAL de compléter ce tableau, pour être au plus près 

de la réalité de terrain et des actions engagées. 

 

Dans le chapitre 8 (engagement contractuel) du Contrat 2011-17, l’Agence de 

l’eau considère comme prioritaire : 

▪ Le redimensionnement du réseau d’assainissement de Grésy-sur-Aix 

(action en cours), 

▪ Les travaux sur le temps de pluie et bassin de stockage restitution de la 

CALB et Chambéry métropole, étude en cours (travaux programmés pour 

2015-2017), 

▪ La suppression des seuils en liste 2 du Sierroz et de Vétrotex sur la Leysse, 

(travaux réalisés sauf sur le seuil de Chez Blanc pour un problème de droit 

d’eau). 

Le financement des travaux sur la Leysse est conditionné à l’engagement de 

Chambéry métropole sur des actions sur la Leysse à l’aval de l’A43 (casier 2) 

et l’Albanne amont. La première action a été repoussée pour des raisons de 

programmation (tranche T2 de la Leysse à faire avant). Le projet de l’Albanne 

a été refusé par la commune de St-Baldoph pour des raisons agricoles.  
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Le programme « sauvons l’eau ! » 2013-2018 considère les actions suivantes 

comme des bonus :  

 

Collectivité 
Bonus 

(montant de subvention) 

Contrepartie 

proposée en montant 

de subvention 

CISALB 

Communication sur le contrat et 

animation/sensibilisation scolaire 

Poste de responsable de pôle, temps 

passés des animateurs pour les 

animations scolaires, communication 

pour la promotion du contrat, frais 

matériels  

(90 000 €/an de subvention) 

En tant que structure 

porteuse du contrat, le 

CISALB s’assure de sa 

bonne réalisation. 

CALB 

Entretien cours d’eau  

(40 000€/an de subvention) 

Réalisation des travaux 

sur le BSR des Biâtres, 

OU travaux sur le 

Sierroz 

CMCA 

Entretien cours d’eau  

(45 000€/an de subvention)  

 

Réalisation de la 

tranche T2 des travaux 

de la Leysse 

CC de 

Chautagne 

Entretien des cours d’eau 

(8 000€/an de subvention) 

Prise de la maîtrise 

d’ouvrage sur la 

protection du captage 

de Serrières 

Sivu de la 

Deysse 

Entretien des cours d’eau 

(7 000€/an de subvention) 

Suite des travaux sur la 

Deysse 

 

Ces éléments seront repris dans un avenant pris par l’Agence de l’eau. 

 

Plusieurs évolutions majeures sont à attendre : 

▪ L’adoption du SDAGE 2016-2021 et sa déclinaison sur le bassin versant du 

lac du Bourget (cf. 5.1), 

▪ L’adoption du PGRI 2016-2021 (Plan de gestion des risques d’inondation) 

et sa déclinaison locale dans la SLGRI (stratégie locale de gestion du risque 

inondation) du lac du Bourget, 

▪ La perspective d’un 3ème PAPI, pour financer les travaux de protection 

contre les inondations visées dans la SLGRI du BV du lac du Bourget, 

▪ La perspective d’une 3ème Opération collective, 

▪ La perspective d’un PGRE (plan de gestion de la ressource en eau), 

▪ La mise en œuvre de la compétence GEMAPI qui pourrait conduire à des 

évolutions très importantes dans l’hypothèse d’un transfert ou non vers le 

CISALB en tant que syndicat mixte. 

 

 

 

Rédaction : Renaud Jalinoux (février 2015) 
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